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RAPPORT: Alg. 316. 
R 654 

Dr Ir J. van Veen. Afsl itingsplannen der Tussenwateren 
jan. 1953, 13 blz., 3 bijlagen. 

Schr . onderoc eidt de volcende 2 plannen, ~arbij aangegeven 
is de volgorde der , cr1tcn, zoals hij die zich gedacht heeft: 
A. Het direc~e plan 

1 . A o uiting en rac t (en Zandkrcek) 
2. Afsluiting bij Bruinisoe (me~ ~tu) 
3, Afsluiting bij Hellevoetsluis (met stuw) 
4. Afsluiting Zak van Bergen op Zoom 
5, Afsluiting bij Ouwerkerk. 

B. Het geleidelijk plan 
1. Gelijktijdige afsluiting Haringvl'et-Vol.era.k, het 

gr aven van Moerdijk.kanaal of iets dereclijks t.b.v. de 
door de dam in het Volkcrak verbroken Belgioche vaart 

2. Afsluitin Eendracht (en Zandkreek) 
3. Afsluiting Grevelingen bij Bruinisse 
4. Afsluitincr Zak van Bergen op Zoom 
5. Afsluiting üosterocheldc bij Zierikzee. 

Het uiteindelijk verschil is dat bij het directe plan geen dam 
in het Volkerak gemaakt wordt, hetgeen niet inhoudt dat hier­
door de uitvoerin g vlu5ger de eerst noodzakelijke resultaten 
znl opleveren, of goedkoper zal zijn. 

De studie voor beide plannen loopt parallel en hierbij 
genieten de volgende onderwerpen speciale aandacht. 
a. Laboratorium-proeven. 
b. Getij- en sluitgatberekeningen. De verdeling van het opper­

water van de verschillende rivieren is van belang me het oog 
op de bestrijding der verzilting. 

c. De techniek van het sluiten . De afsluitingen ~orden veel 
groter dan die van de Braakman en Brielse Maas. Het is 
wenselijk ervaren constructeurs op stuwtechnisch gebied 
in te schakelen (hetgeen reeds gebeurt), nieuwe veelbelo­
vende constructies te proberen en geleideli "k sluitgat­
ingenieurs en -opzichters op te kweken. 

d. Permanente en tijdelijke stuJen. 
e. IJsstudies. Het is de bedoeling met behulp van stuwen en 

inlaatsluizen een driftstroom te kunnen verwekken via het 
Volkerak naar het Harin liet of andersom, om zodoende het 
ijs zo snel mogelijk te spuien. 

f. Visserij en schelpdierencultuur. De economische betekenis 
van deze middelen van bestaan is vriJ groot. Domo elijkheid 
tot industrievestiging in Ierseke ,zou kunnen worden over ogen. 

g. Verkeer te land. Er zal moeten worden uitgemaakt welke 
economische voordelen verwacht mogen worden van de nieuwe 
wegverbinding Rotterdam - Zeeland. 

h. Scheepvaart. Door de sluizen in vrijwel alle dammen z~l de 
echeepvnart niet veel behoeven te lijden. De Antwerpse vaart 
zal beoosten de dammen plaats hebben. 
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i. Landbouwvoordelen. 
Bezuiden de Hoekse aard komen 30.000 ha voor de landbout 
beschikbaar binnen de dammen. 
Bui ten de dammen van Hellevoetsluis en Bruinisse kan op 
~ 15.000 ha gerekend worden. 
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De dijkle gte ·ordt b" j het directe plan et 730 verkort, 
anrtegenover 32 km nieu e dam komt. Bij het geleidelijke plan 

·1ordt onBevecr hetzelfde bereikt met een extra t11Ssenfase 
veroorzaakt doo de dam het Volkerak. 

Daar grote er en zeer moeilijk uitvoerbaar zijn, verdient 
splitsing in onde delen aanbeveling om overbelasting van organi­
satie en îinancien te voor ome . 
De werken van de benedenrivieren zijn gekoppeld aa de R'jnkana­
liserin en moeten gereed zijn voordat de Rijnkanalisatic erken 
meer water lanes de IJssel kunnen voeren. 

Of de werken van het directe nlan kostbn der zilllen zijn 
dun ie van hot geleidelijk (incl~sief Moerdijk.kanaal à 
+ f. 200.000.000) is niet zeler. 
De duur der wer ~en zal bij bespoediging voor beide plannen op 
.:!:. 15 jaren komen. 

Conclusies: 
De ogenschijnlijke voordelen, die uitvoerin,J van hot ze;. 

directe plan biedt zijn: een grote kustverkorting (minder dijks­
ophoging, dijksondcrhoud, enz.), het brengen van zoet water Qaar 
Flakkee , Schouwen, Tholen, Walcheren en Zuid- en Noord Beveland, 
een voorbijgaan vo.n de kwestie van het al of niet maken van een 
Moerdijk.kanaal, het open houden van de bestaande sluizen te 
Wooeldinge, een niet onaanzienlijke landaanwinning, betere 
·:egverbindingen en een snellere bereiking van het doel. der kust­
vcrkor·ting, daar niet op het totatandkomen van het Moerdijkka.naa1 
geracht behoeft te ,orden. 

Nadelen zouden kunnen zijn o.a.: 
Een verplaatsing van de oestercultuur, het ophouden van de 

tijvaart het in orde brengen van de afwaterin van oord-Brabant, 
meer ijsvorming in stiller m ter, moeil.i jke sluiting der 3 ga ten. 
hetgeen echter niet oeilijker schijnt dan het sluit•n van de 
2 gaten bij het geleidelijk pla:n. 




